

NOVO CRONOGRAMA – EVOLUÇÃO FUNCIONAL

Portaria CEETEPS Nº 495, de 17-11-2011

A Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em conformidade com o disposto no artigo 19 da Deliberação CEETEPS nº 03, de 21, publicada no D.O. de 22/07/2011, republicada em 10/08/2011, ALTERA o cronograma do processo da Evolução Funcional (Promoção e Progressão) divulgado através da Portaria CEETEPS nº 384, de 10, publicada no D.O. de 11/08/2011, alterada pela Portaria CEETEPS nº 441, de 21, publicada no D.O. de 22/09/2011, na seguinte conformidade:

ETAPAS	AÇÃO	DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL
Fase 1	Orientação quanto aos procedimentos do processo	Envio, pela Unidade de Recursos Humanos, de Instrução para as Unidades de Ensino	15/ago/2011	----
		Treinamento da Comissão Local de Avaliação	17/ago/2011	----
Fase 2	Validação do cadastro pelo Empregado/Servidor	Envio de login e senha para os empregados públicos/servidores estatutários	22/ago/2011	----
		Acesso de validação das informações cadastrais	22/ago/2011	02/set/2011
Fase 3	Validação do cadastro pela Unidade de Ensino	Envio de login e senha aos Diretores das Unidades	05/set/2011	---
		Verificação dos requisitos para efetiva participação no processo	26/set/2011	16/out/2011
		Inclusão das informações individuais de Atualização Profissional		
Validação das informações Cadastrais dos empregados públicos/servidores estatutários que cumpriram os requisitos				
Fase 4	Avaliação de Competências	Migração de dados para o processo de avaliação	17/out/2011	30/out/2011
		Disponibilização do processo de avaliação	31/out/2011	----
		Acesso para o processo de avaliação	31/out/2011	28/nov/2011
Fase 5	Prova (Docente e Auxiliar de Docente)	Liberação do processo	19/nov/2011	----
		Acesso para a prova	19/nov/2011	
Fase 6	Consolidação do processo	Resultado do processo de avaliação e análise de resultados	29/nov/2011	19/dez/2011
Fase 7	Publicação	Publicação do resultado no Diário Oficial do Estado	20/dez/2011	----